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Abstract

Ülkemizde kalkınma yatırımları arasında yer alan akarsu havzalarında inşa edilen bazı barajlarsit alanlarını 
ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını etkilediğinden, kültürel mirası koruyan ve gelecek nesillere aktaran önemli bir 
görevi beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kalkınma projeleri gerçekleştirilirken kalkınma-kültürel mirasın 
korunması dengesinin gözetilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Dicle 
Nehri’nin toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar doğrultusunda, yatırımı gerçekleştirilen 
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HEPP) Projesi’nin tamamlanmasıyla büyük bir bölümü su altında kalmış 
olan Hasankeyf Aşağı Şehir bölgesindeki kültürel varlıkların belgelenmesi, korunması ve kurtarılmasına yönelik 
geniş kapsamlı çalışmalaren özel örneklerdir. Bu çalışmalardan biri deKızlar (Eyyubi) Camii’nin “Bütüncül Taşınma 
Yöntemleri” uygulandığı Koruma ve Kurtarma (Taşıma) çalışmalarıdır. Bu makalede; Kızlar (Eyyubi) Caminin 
Koruma ve Kurtarma (Taşıma) çalışmalarıdetaylı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ileriki süreçlerde, yok olma 
tehdidi ile karşılaşan kültürel mirasın korunması/kurtarılması için müdahale biçimi ve yöntemleri açısından fikir 
vermesi ve yapılacak bilimsel araştırmalara katkı sunma amacı taşımaktadır.
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Dams built in river basins, which are among the development investments in our country, inevitably affect the 
protected areas and Immovable Cultural Heritage, bringing along an important task that preserves cultural 
heritage and transfers it to future generations. For this reason, it is important to consider the balance between 
development and conservation of cultural assets while realizing development projects. In this context in 
accordance with studies on the development of soil and water sources of Tigris River in the Southeastern Anatolia 
Region, with the completion of the Ilısu Dam and Hydroelectric Power Plant Project, which was invested, it is 
aimed at documenting, conserving and salvage cultural assets in the Hasankeyf Lower City region, a large part of 
which has been submerged. Wide-ranging studies are the most special examples. One of the conservation and 
salvage work is the Conservation and Salvage (Relocation) activities where the “Structural/Holistic Relocation 
Methods” of Kızlar (Eyyubi) Mosque are applied. Within the scope of this article, the Conservation and Salvage 
(Relocation) studies of the Kızlar (Eyyubi) Mosque are discussed in detail. The study aims to provide an idea in 
terms of the intervention method and methods for the conservation/salvage of cultural heritage that is threatened 
with extinction in the future and to contribute to the scientific researches to be conducted.

Keywords: Cultural Heritage, Hasankeyf, Middle Gate, Salvation (Relocation), Relocation by Separating into 
Blocks.
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1. Giriş

Ülkemiz arkeolojik miras zenginliği açısından önemli bir yere sahiptir. 
Anadolu, tarih boyunca çok çeşitli uygarlıkların bir arada yaşadığı özel 
bir alan olmuştur. Bu Anadolu’da yaşamış olan uygarlıkların günümüze 
miras olarak bırakmış olduğu tarihi ve kültürel miras çeşitliliği ve zengin-
liği nedeniyle Anadolu evrensellik kazanmıştır. Bu nedenle ülkemiz, kül-
türel mirasın korunması, değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğine yönelik 
çalışmaların yapılması konusunda evrensel sorumlulukları olan ülkelerin 
başında gelmektedir.

Anadolu topraklarındaki kültür varlığı zenginliğinin büyük bir bölümü-
nü taşınmaz kültür varlıkları oluşturmaktadır. Anadolu’daki bu taşınmaz 
kültür varlığı zenginliği insanlık tarihinin yirminci yüzyıla kadarki bölümü 
içinde görülmeyen bir boyutta günümüzün büyük bayındırlık projele-
ri nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kalmıştır (Çakırca, 2015: 17; 
Ahunbay, 2011: 105). Taşınmaz kültür varlıklarının yok olma riskiyle karşı 
karşıya kalmasına neden olan büyük bayındırlık projelerinin başında baraj 
projeleri gelmektedir (Bakıroğlu Yılmaz, 2019: 50). Özellikle Türkiye’de 
Anadolu coğrafyasın bu akarsu havzalarının ve engebeli bir topografyası 
sayesinde baraj ve göletlerin yapımına uygun koşullar sunmaktadır.

Görsel 1: Ilısu Barajı ve Rezervuar Alanı (DSİ, 2021).

Hızlı bir kalkınma süreci içinde bir ülke olarak Türkiye’de; su kaynakları-
nın geliştirilmesi yönündeki politikaları ve çalışmaları kapsamında Anadolu 
coğrafyasının akarsu havzalarında birçok baraj projesi yatırımları hızlı bir 
şekilde devam etmektedir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’nde Dicle Nehri’nin toprak ve su kaynaklarının ge-
liştirilmesine ilişkin çalışmalar doğrultusunda, 1954 yılında DSİ Genel Mü-
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dürlüğü tarafından başlatılan ve 2006 yılında fiilen inşasına başlanan Ilısu 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesidir (Sevgi, Çetin ve Yılmaz, 2017: 
11; Yılmaz, Eskici, Eliüşük, Akgönül ve Şener, 2019: 31) (Görsel 1). Ilısu 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesinin rezervuar alanında kalan tarihi 
Hasankeyf yerleşimindeki taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve ge-
lecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülmekte olan yerinde koruma ve 
taşıma projeleri dünyada uygulanmış az sayıdaki önemli örneklerinden 
birini oluşturmuştur.

Tarihi Hasankeyf yerleşiminde yer alan ve baraj gölü suları altında kalma 
riski altındaki taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve kurtarılması için 
yürütülen yerinde koruma ve taşıma projeleri, Kültür Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun “Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Var-
lıklarının Korunması”na ilişkin 36 sayılı İlke Kararı ile oluşturulan “Bilim 
Komisyonu” ve Kazı Başkanlığı görüşleri ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun kararları doğrultusunda Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KÜ-
VAM) teknik ve mali işbirliğinde gerçekleştirilmektedir (Sevgi, Çetin ve 
Yılmaz, 2017: 12). Tarihi Hasankeyf yerleşiminde gerçekleştirilen yerinde 
koruma ve taşıma projeleri arasında“Bütüncül Taşınma Yöntemleri” uy-
gulandığı Kızlar (Eyyübi) Cami’nin koruma ve kurtarma (taşıma) çalışma-
larıda yer almaktadır.

Kızlar (Eyyübi) Cami; 2018 yılında gerçekleştirilen, başarılı bir koruma 
çalışması ile yeni Hasankeyf yerleşimde oluşturulan arkeopark alanında-
ki yeni yerine bütünüyle taşınarak Ilısu baraj projesinin göl suları altında 
kalma riskinden kurtarılmış, taşıma sonrası koruma uygulamaları gerçek-
leştirilmiş olup söz konusu çalışmalar bu makalede detaylı şekilde ele alın-
mıştır.

2. Kültürel Mirası Koruma ve Kurtarma Çalışmalarında Uygulanan 
Bütüncül Taşınma Yöntemlerinin Uluslararası Koruma İlkeleri 
Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Başlıca Uygulanmış Örneklerin 
İncelenmesi

ICOMOS tüzükleri kültür mirasın korunmasına yönelik pratikleri içermek-
tedir.  Bu ilkelerin temelinde Venedik Tüzüğü’nün 7. Maddesinin girişinde 
yer verilen “… Bir kültür varlığı tanıklık ettiği tarihin ve içinde bulunduğu 
ortamın ayrılmaz bir parçasıdır…”  manifestosu yer alır. Devamında “…
kültür varlığının tümünün, ya da bir parçasının başka bir yere taşınmasına 
kültür varlığının korunması bunu gerektirdiği ya da çok önemli ulusal veya 
uluslararası çıkarların bulunduğu durumlar dışında izin verilmemelidir…” 
ifadesiyle kültür varlığının korunması için başka bir yere nakledilmesi-
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ne yer verilirken uygulama pratiğine ilişkin ilkelere yer verilmemektedir.  
1976 yılında ICOMOS Avusturalya Burra Tüzüğünde taşıma konusu ka-
bul edilemez görülürken, 1983 ICOMOS Canada Appleton Tüzüğünde 
kültür varlığının korunması için başka çare olmadığında son seçenek ola-
rak nakledilmesi ve sökülmesi şartına bağlamıştır.  2010 yılı revizyonunda 
ICOMOS Yeni Zelanda’nın Kültür Miras Değerine Sahip Alanların Korun-
ması Tüzüğünde taşımanın istenen bir koruma yöntemi olmadığı, istisnai 
durumlarda, yakın bir tehlike altında olan yapının mevcut konumunda 
tutmak için tüm yolların tükenmesi kaydıyla taşımanın yapılabileceği ve 
bu durumda yapının kültürel miras değeri ile uyumlu bir ortam sağlanma-
sını önermektedir. ICOMOS Avustralya’nın Burra Tüzüğü 1999 ve 2013 
yılındaki revizyonunda taşıma uygulamasına, kültür varlıklarının varlığını 
sürdürmesi için tek yolun olması koşuluyla yer verilmektedir. 2003 yılın-
da Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Yapısal Restorasyonu ilkelerinde 
başka bir yöntemle koruma imkânsız ya da zararlı olduğunda, sökme ve 
yeniden kurmanın sadece tercihe göre bir seçenek olarak yürütülmesini 
önerilmektedir.  Diğer yandan Nara Özgünlük Belgesindeki özgünlük ko-
şullarına göre kültür varlığının kültürel değerlerini oluşturan etkenlerden 
ve çevresinden ayrılması konum özgünlüğü etkilemektedir. Uluslararası 
tüzüklerde de taşınmaz kültür varlığının korunması için özgün konumun-
da varlığını sürdürmesi için alınacak önlemler ile mümkün olmaması ha-
linde taşıma eylemi en son seçenek olup, günümüzdeki teknik imkânlar 
sayesinde yüksek mühendislik çalışmaları ile birleştirilen bir koruma yön-
temi olarak değerlendirilmektedir.

Antik dönemlerden günümüze, yapı malzemesi veya mimari unsurları dö-
nemin teknolojisine göre taşınarak mimari yapıtlar inşa edilmiştir. Örneğin 
devasa Mısır heykelleri ve yaklaşık 1000 tonu ağırlıktaki taşlar 3400 yıl 
önce yüzlerce km, yaklaşık 1000 ton ağırlığındaki Baalbek anıtsal sütunları 
(tek parça/ monolith) 2000 yıl önce 6 km, 33 m yüksekliğinde ve ağırlığı 
500 tona kadar çıkabilen dikili taşların (obeliskler) 2000 yıl önce taşınarak 
farklı coğrafyalarda mimaride kullanılmıştır.

Strüktürel taşıma anlamında uygulamalara 19. yüzyıla kadar rastlanmak-
tadır. Dünyada uygulanan taşıma işlemleri arasında en tanınanları Mı-
sır’da Nil Nehri üzerinde yapılan bir dizi baraj nedeniyle su altında kalan 
anıtların kurtarılmaları amacıyla gerçekleştirilenlerdir. UNESCO tarafından 
1960 yılında başlatılan kurtarma kampanyası ile 1964 yılında Abu Simbel 
Kaya Tapınakları’nın 64 m yukarı bir kota taşınması için döneminin en ileri 
tekniklerden yararlanılmıştır. Uluslararası kültürel işbirliğinin zaferi olarak 
yayımlanmıştır.1 Tapınağın taşıma öncesi durumu fotografik olarak belge-
1İnternet: Victory in Nubia, Victory for cultural co-operation, Web: https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000062345 adresinden 15 Aralık 2021’de alınmıştır.
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lenmiş, ayrıca fotogrametrik rölöveleri ( plan, kesit, görünüş) alınarak mo-
deli oluşturulduktan sonra taşıma işlemi planlanmıştır. Tapınağın yumuşak 
kum taşı olan ana kayası, kopma ve dağılma riskine karşı sağlamlaştırıl-
mıştır. Kayaya işlenmiş olan devasa heykeller ince taş testereleriyle, büyük 
boyutlu bloklar oluşturacak biçimde kesilerek mevcut konumlarından 64 
m yukarıda özgün konumundaki bağlamı ve çevre peyzajı benzetilmesi 
betonarme kabuk strüktür ile yapay bir tepe oluşturularak nehir cephesin-
den kesilen kaya blokları bu betonarme strüktür üzerine monte edilmiştir 
(Ahubay, 2011: 104-108). 

Anıtların parçalanmadan, bir bütün olarak taşınması, Avrupa’da denen-
miştir. 1960’larda Çekoslavakya’da Most kentindeki kömür ocağı genişle-
tilmesi kent ve ülke için gerekli olduğu kabul gördüğünden, tarihi kentteki 
Notre Dame Katedrali 75 km güneye taşınmıştır. 60-30 m ebatlarında ve 
29 m yüksekliğindeki kulesi, içten ve dıştan çelikler ile çerçeveye alına-
rak, temelinde oluşturulan betonarme bir taban üzerinden raylar üzerinde 
kaydırılmıştır. 7 yıl süren hazırlıklarda yapının taşıma güzergâhında yapılar 
yıkılmıştır. Binanın statik olarak önemli noktalarının altına yerleştirilen özel 
raylar üzerinden bilgisayar kontrollü hidrolik taşıma aracına yerleştirilmiş-
tir. Kiliseyi çekmek için dört bom kullanılmıştır. Kilisenin hareketi sırasın-
da, geçilen raylar binanın arkasından önüne taşınarak tekrar kullanılmıştır 
(Ahunbay, 2011, s.108). 

Çavuşesku’nun yapı projeleri nedeniyle 1980’lerde Romanya’da yapıla-
rın taşınması yaygın bir uygulama olarak görülmektedir. Kiliseler ve eski 
apartman blokları da dâhil olmak üzere birçok yapı, hidrolik araçlar kul-
lanılarak taşınmıştır. 27 Mayıs 1987’de, 7600 Ton ağırlığındaki bütün bir 
apartman dairesi yarıya bölündüğünde ve içinde insanlar varken herhangi 
bir zarara uğramadan taşınmıştır2. 

İsviçre’de Zurih kentinde Oerlikan’da 123 yıllık eski makine fabrikası ray-
lar üzerinde yaklaşık 60 metre taşınmıştır3. Utah’ta 1891 yılında inşa edi-
len 1977’de ulusal tarihi alan ilan edilen Romaneks stilinde Odd Fellows 
binası 2009 yılında taşınmıştır4. 

Ülkemizde de strüktürel taşıma yanında, birim malzemelerine ayırarak ve 
bloklar halinde taşıma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Örneğin, Yalova Mil-

2  İnternet: Moving a 7,600 ton apartment building to create a boulevard in a Romanian town, 1987, 
Web:https://rarehistoricalphotos.com/structure-relocation-romania-1987/adresinden 15 Aralık 2021’de 
alınmıştır.
3 İnternet: Swiss company moves 6,200 tonne building 60 metres, Web: https://www.bbc.com/news/av/
world-europe-18168278adresinden 15 Aralık 2021’de alınmıştır.
4 İnternet: Odd Fellows Hall packing up and moving, Web: https://www.deseret.
com/2008/3/22/20077905/odd-fellows-hall-packing-up-and-movingadresinden 15 Aralık 2021’de alın-
mıştır.
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let Çiftliği’ndeki 1929 yılında inşa edilmiş olan dikdörtgen planlı, iki katlı, 
yarı kâgir köşke Atatürk’ün, 1930 yılında ziyaretinde, çalışanlar yandaki 
çınar ağacının dalının köşkün çatı ve duvara zarar verdiğini, çınarın köş-
ke doğru uzanan dalını kesilmesi için izin istenmiş, Atatürk, çınar ağacı-
nın dalının kesilmesi yerine, binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye 
alınmasını önermiştir. Bu görev İstanbul Belediyesi’nden teknik elemanları 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara köşkün temeli kazılarak baş-
lanmış, İstanbul’dan getirilen tramvay rayları, binanın temeline yerleşti-
rilmiştir. Bina, temelin altına sokulan raylar üzerine oturtulmuş, 8 Ağustos 
1930’da köşk yürütme çalışması başlanmış, köşkün yürütülme işlemi iki 
aşamada yapılmış, öncelikle yapının teras bölümü, geri kalan 2 gün içinde 
de, ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi işlemi tamamlanarak bina, 
yaklaşık 5 metre kadar doğuya kaydırılmıştır5. 

1971’de Keban Barajı göl havzasında kalan Tunceli Pertek Baysungur ve 
Ali Çelebi Camilerinin kesme taş kaplamaları numaralandırılmak söküle-
rek, yeni yerinde özgün plan, cephe özelliklerine göre bir örneği yapılan 
yapıya monte edilmiştir (Burat, 1973; 289-298)

2014 yılında İstanbul Metrosu Yenikapı-Unkapanı Metro İnşaatı işi kap-
samında Vezneciler İstasyonu 2. Konkors Yapı Alanında İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Müdürlüğünce yürütülen kazılarda açığa çıkarılan 11.yüzyıldan 
önce inşa edildiği düşünülen kilisenin köşesine ait kalıntı, kent hafızası 
içinde yerini alması için İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ön 
lisans Binası ve Kuyucu Murad Paşa Medresesi arasında bulunan yol faz-
lası alana taşınarak konservasyonu ve sergilenmesi gerçekleştirilmiştir. 
11 düşey ve 1 yatay parça olmak üzere 12 parça blok halinde kesilen 
yapı kalıntısı, çelik çerçeveler ile vinç yardımıyla kamyona yerleştirilmiş ve 
yine vinç yardımıyla yeni yerine indirilmiştir. Benzer şekilde Kadıköy’de 
Marmaray Projesi kapsamında kazı sırasında çıkarılan tarihi sarnıç kesilip 
Haydarpaşa’ya taşınması, İstanbul CR3 Gebze Halkalı Tren hattı rehabilite 
çalışmaları kapsamında, Yeşilköy Tren İstasyonu Gar Şefliği binası kaydır-
ma metodu ile taşınmıştır. 

3. Tarihçe, Taşıma Öncesi Durum ve Mimari Özellikler

Tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olan Hasankeyf’in Dicle nehri ke-
narındaki yerleşim alanı “Aşağı Şehir” olarak adlandırılmaktadır. Aşağı şe-
hir yerleşim alanı Hasankeyf’in Ortaçağ İslam Türk döneminden günümü-
ze ulaşan önemli taşınmaz kültür varlıklarını barındırmaktadır. Bulardan 
biritanesi Kızlar (Eyyübi) Camii adıyla anılan yapıdır. 

5 İnternet:Yürüyen Köşk – Yalova, Web: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yalova/gezilecekyer/
yuruyen-koskadresinden 15 Aralık 2021’de alınmıştır.
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Bu yapılardan biri olan Kızlar (Eyyübi) CamiiHasankeyf’in aşağı şehir yer-
leşim alanında, Dicle Nehri’nin güney yakasındaki Koç Camii ve Sultan 
Süleyman Camisi’nin doğusunda yer almakta olup, doğu kenarında mes-
cit ve güney kenarında cami gibi daha sonradan eklenen bölümleriyle, 
son yüzyılda yeniden işlevlendirilerek camii olarak adlandırılsa ve kullanıl-
mış olsa da, kare planlı bir avlunun dört köşesinde yanlara taşkın simetrik 
olarak yerleştirilmiş kubbeli dört türbe mekânından oluşan bir “Türbeler 
Kompleksi” olarak inşa edildiği kabul edilmektedir (Kılcı, 1987: 162; Yurt-
taş, 2002: 174; Uluçam, 2017: 17; Kozbe, 2017: 288) (Görsel 2). 

Görsel 2: Hasankeyf Kızlar (Eyyubi) Camiinin Özgün Konumu(KVMGM arşivi).

Kızlar (Eyyübi) Camii’nin üzerinde ne zaman ve kimin tarafından yapıldı-
ğınailişkin hiçbir kitabe bulunmamaktadır. Fakat taşınmaz kültür varlığının 
yapımında kullanılan malzeme ve mimari planı ve süslemesi göz önünde 
bulundurulduğunda 14.yy. sonu veya 15.yy. başlarında Eyyûbiler döne-
mine ait olduğu değerlendirilebilir (Kılcı, 1987: 162; Yurttaş, 2002: 177; 
Kozbe, 2017: 288). Tarihi Hasankeyf yerleşiminin en önemli taşınmaz kül-
tür varlıkları arasında bulunan caminin, mimari plan kurgusu ve süslemesi 
özgün bir değer taşımaktadır. Bu taşınmaz kültür varlığı alışılmadık bir 
mimari plan kurgusu göstermektedir (Görsel 3). Düzgün duvarlarla çevrili 
kare şeklindeki bir orta avlunun dört köşesinin her birine kubbeli birer 
mekân yerleştirilmiştir (Kozbe, 2017: 288).  Avlunun doğu ve batı kenar-
ları simetrik olarak üçer açıklığa sahiptir.  
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Görsel 3: Hasankeyf Kızlar (Eyyubi) Camiinin Özgün Planı(KVMGM ve DSİ arşivi)6.

Görsel 4: Hasankeyf Kızlar (Eyyubi) Camiinin Taşıma Öncesi Mevcut Durum
(Kuzeybatı’dan)(KVMGM ve DSİ arşivi).

6 Devler Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KVMGM) 
arşivlerinden dokümanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlık Makamının izni ile bu yayında kullanılmak-
tadır.
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Söz konusu üçer açıklığın ortada yer alanları, dışarıdan avluya, iki yanda 
yer alanları ise, köşelerdeki türbe mekânlarına girişi sağlamaktadır. Dört 
türbe mekânının da güney duvarında mihrabiye, diğer üç yöndeki duvar-
larında pencere veya kapı açıklıkları bulunmaktadır. Kuzeydoğudaki oda 
içerisinde yer alan birkaç mezar taşı, buranın türbe olarak kullanıldığını 
göstermektedir. Kızlar (Eyyübi) Camii’ne kuzey cephe ortasındaki taç ka-
pıdan giriş sağlanmaktadır. Taç kapı tamamıyla kesme taş malzeme kul-
lanılarak yapılmıştır (Yurttaş, 2002: 175). İç ve dış yan yüzleri bezemesiz 
olan taçkapı, iki yanda sütunceler ve bezemeli çerçevelerle süslü olduğu 
anlaşılmaktadır.  Taç kapının iki yanında birer mihrabiye ve pencere sıralan-
maktadır. Daha sonraki birer pencere köşelerde yerlan türbe mekânlarına 
açılır (Yurttaş, 2002: 175). Taç kapının üst kısmı, yıkılmış halde günümüze 
ulaşmış olduğu ve üzerinde yakın dönemlerde çimento harç ile bir lento 
oluşturulmuş olduğu görülmektedir (Uluçam, 2017: 17)(Görsel 4, 5).

Görsel 5: Hasankeyf Kızlar (Eyyubi) Camiinin Taşıma Öncesi Mevcut Durum
(Güney’den) (KVMGM ve DSİ arşivi).

Hasankeyf Kızlar (Eyyübi) Camii’nin tamamında taş malzeme ve bağlayıcı 
harç olarak kireç harcı kullanılmış olup gerek türbe mekânlarının duvarla-
rında gerekse mekânları birleştiren avlu duvarlarında kesme taş malzeme 
olarak bölgenin yerel ana kayaç grubundan olan beyaz-krem-sarımsı renk-
li, ince taneli ve gözenekli kireç taşları kullanılmıştır. Caminin günümüze 
ulaşan bazı duvarlarının örgü tekniği düzgün kesme taş işçiliğinden farklı 
olarak aynı duvar üzerinde moloz, kaba yonu ve daha küçük boyutlarda 
kesme taş örgülü bölümler olmak üzere değişik teknikler görülmektedir. 
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Bu farklılığın, camide oluşan tahribatlara bağlı olarak, gerçekleştirilen çok 
sayıdaki onarım müdahalelerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Moloz 
taş örgülü bölümlerde kullanılan kireç bağlayıcı harçlar iri taneli kum, taş 
tozu agregalıdır. Kesme taş örgüler arasındaki bağlayıcı harçlar ise ince 
taneli yapıda gri-krem renklidir (Eskici ve Şener, 2016: 9).  

Kızlar (Eyyübi) Camii’nde, 2010 yılında mevcut korunmuşluk durumunun 
stabil hale getirilmesine yönelik olarak koruma uygulamaları yapılmıştır. 
Söz konusu müdahalelerin; cephe duvarlarında soruna neden olan çimen-
tolu derz dolgularının temizlenmesi,gerek temizlenen gerekse bozulma 
sonucu oluşan derz boşluklarının, derz açılmalarının daha uygun (kireçli 
harçlarla) onarım harçlarıyla dolgulanması gibi uygulamalardan oluştuğu 
taşıma öncesi yapılan incelemelerde görülmüştür. 

Kızlar (Eyyübi) Camii’nin koruma ve kurtarma (taşıma) uygulamaları ön-
cesinde projesinde ve yerinde yapılan incelemede, günümüze kadar uğ-
radığı birçok tahribata ve müdahaleye rağmen plan, kütle bütünlüğü ve 
strüktürel sağlamlığı büyük oranda koruduğu görülmüştür (Eskici ve Şe-
ner, 2016: 10). Bu nedenle, kapsamlı bir sağlamlaştırma ve güçlendirme 
amaçlı koruma uygulamalarının gerekli olmadığı sonucuna varılmış ve bu 
yönde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak koruma ve kurtarma (taşıma) 
uygulamaları öncesinde niteliksiz eklenti niteliğinde olan, avlunun güne-
yindeki modern harim (namaz kılınan bölüm), avlunun batısındaki tuvalet 
ve abdest bölümleri ile yapının güney doğu kesimindeki mekân eklenti-
lerinin, özgün bölümlerden ayıklanması gerektiği görüşü benimsenmiş-
tir(Görsel 6).Ancak kuzey, batı ve güney doğu mekânların betonarme üst 
örtüleri olmak üzere bazı eklentiler ise taşıma esnasında camiinin stabili-
tesine katkı sağlayacaklarından, taşıma sonrasında ayıklanmasının uygun 
olacağı değerlendirilmiştir.

Görsel 6: Hasankeyf Kızlar (Eyyubi) Camiinin Taşıma Öncesi Mevcut Durum Planı
(KVMGM ve DSİ arşivi).
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4. Koruma ve Kurtarma (Taşıma) Uygulamaları

Dünyada az sayıda uygulanmış, baraj göl alanlarında kalankültürel miras 
alanlarındaki taşınmaz kültür varlıklarının kurtarılmasına yönelik “taşıya-
rak koruma projeleri”incelendiğinde; baraj projesinin etki türüne ve ta-
şınmaz kültür varlıklarının korunma durumuna, yapım tekniğine, mimari 
özeliklerine, önemine göre değişiklikler gösterdiği görülmektedir (Ahun-
bay, 1998: 325; Yılmaz, 2019: 123). Bu çerçevede; taşıyarak koruma 
projelerinin tekniğinin ve uygulama aşamalarının belirlenmesi ile yanlış 
uygulamaların önlenmesi açısından, farklı türdeki taşınmaz kültür varlık-
larının kurtarılması için uygulanmış taşıyarak koruma proje örneklerinin, 
uygulanmasındaki hedefi, tekniği, yöntemleri, malzeme seçimi ve çağdaş 
koruma ilkelerinin belirlendiği uluslararası tüzük ve yönetmeliklerde yer 
alan hükümler doğrultusunda uygulama başarılarının incelenmesi ve de-
ğerlendirilmesi, önemlidir.

Baraj göl alanlarındaki taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve kurta-
rılması için, en son seçenek olarak değerlendirilen taşıyarak koruma yön-
temlerinden başka bir alternatif kalmadığında, günümüzde geçerli olan en 
uygun teknik taşınmaz kültür varlığını sökmeden ve parçalamadan taşı-
maktır. Bu yaklaşımla yapılmış bir taşıma sayesinde taşınmaz kültür varlığı-
nın özgün yapım tekniği ve strüktürel bütünlüğü bozulmadan yeni yerine 
götürülerek kurtarılacak ve geleceğe aktarılacaktır (Curtis, 1979: 12). 

Taşınmaz kültür varlığını sökmeden, parçalamadan ve en az zararla ta-
şınmasına olanak veren bütüncül taşıma yönteminin strüktürel bütüncül 
taşıma olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda strüktürel bütüncül taşıma, ta-
şınmaz kültür varlığının birim yapı elemanlarına ya da bloklara ayırmadan, 
strüktürel bir bütün olarak özgün konumundan alınarak, önceden belirle-
nen uygun bir konuma nakledilmesi olarak tanımlanan taşıma tekniğidir.
Bu taşıma tekniğinde genel yaklaşım,  taşınmaz kültür varlığının korunma-
sı için günümüz teknolojisi ve ileri mühendislik tekniklerinin kullanıldığı bir 
çalışma yürütmek ve taşınmaz kültür varlığının taşınmasında, deformas-
yonların önlenmesi için yatay ve düşey yüklerin dağılımının çok titiz bir 
şekilde dengeli olmasınısağlamaya çalışmaktır. Bu genel yaklaşımda önce-
likle; taşınmaz kültür varlığının özgünlüğünün korunması, yerleştirileceği 
yeni konumun uygunluğu,  yapısı ve strüktürel olarak taşınabilirlik analizi 
ile birlikte tasarlanması, değerlendirilmesi gerekmektedir (Sevgi, Çetin ve 
Yılmaz, 2017: 21; Yılmaz, 2019: 159).

Taşınmaz kültür varlığının strüktürel olarak taşınabilirliği, mevcut korun-
muşluk durumu ve yapısal bütünlüğü ile mimarisini belirleyen birim yapı 
malzemelerine ve tekniğine bağlıdır. Bu nedenle yapı malzemesi analizine 
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ek olarak taşınacak taşınmaz kültür varlığının boyutları, geometrisi, yapı-
sal durumu ve yapı malzemelerini dayanımı, yolculuk şekli ve uzunluğu 
gibi konular genel yaklaşım içinde değerlendirilmektedir (Sevgi, Çetin ve 
Yılmaz, 2017: 15; Yılmaz, 2019: 179). 

Dünyada uygulanan örnekleri arasında büyük ölçekli kurtarma çalışmala-
rından biri olarak değerlendirilen, Ilısu baraj projesi nedeniyle su altında 
kalma tehdidindeki Tarihi Hasankeyf’te yer alantaşınmaz kültür varlıkla-
rının kurtarılması çalışmalarında, önerilen birçok proje teklifleri arasından 
en uygulanabilir olarak değerlendirilen strüktürel bütüncül taşıma tekni-
ği,  ana yöntem olarak benimsenmiş ve uygulanmasına karar verilmiştir.  
Tarihi Hasankeyf yerleşiminde gerçekleştirilen strüktürel bütüncül taşıma 
projelerininiçerisinde, Kızlar (Eyyübi) Camii 2018 yılında bütüncül olarak 
taşınmasıyla, bu taşıma yönteminin uygulandığı önemli örneklerinden biri 
olarak yerini almıştır.

Hasankeyf Kızlar (Eyyübi) Camii’nin koruma ve kurtarma (taşıma) uygula-
maları için hazırlık çalışmaları kapsamında, öncelikle mevcut durumlarının 
belgelenmesi için fotoğrafları çekilmiş, detaylı fotogrametrik haritaları, çi-
zimleri, ölçümleri ve modelleri yapılmıştır. Bu belgelemeler kurtarma (ta-
şıma) uygulamaları için ihtiyaç duyulan çeşitli proje çizimlerinin oluşturul-
masında ve taşıma yöntemlerinin uygulama aşamalarının belirlenmesinde 
çok yoğun bir şekilde kullanılmıştır. 

Kızlar (Eyyübi) Camii’nin baraj gölü suları altında kalmaktan kurtarmak 
için uygulanmasına karar verilen bütüncül taşıma yöntemlerine ilişkin pro-
jesinde; caminin kare planlı avlusunun, doğu ve batı taraflarında bulunan 
ana mekân kütleleri, kendinden tahrikli modüler lastik tekerlekli taşıyıcıla-
rın (SPMT) kullanıldığı, strüktürel bütüncül taşıma yöntemiyle, avlusunun 
kuzey ve güneyinde bulunan alçak seviyeli duvarları, bloklara ayırarak ta-
şıma yöntemiyle Ilısu barajının tamamlanması ile birlikte Dicle Nehri’nin 
sularının yükselebileceği en yüksek seviyesinden daha üst bir kottaki alana 
taşınması ve burada yeniden kurulumlarının esasları yer almıştır. Bu esas-
lar çerçevesinde hazırlanan kurtarma (taşıma) projesi; caminin kurtarma 
(taşıma) uygulamaları için hazırlık çalışmaları kapsamında bütün mekân 
kütlelerinin temellerinin, iç mekân ve dış çevrelerinde yapılacak arkeo-
lojik kazı ile ortaya çıkarılması, kazı ve temizlik çalışmaları sonrası ortaya 
çıkması olası mezarların taşınması, alçak seviyeli kuzey ve güney avlu du-
varlarının bloklara ayırarak taşıma yöntemleri ile 3’er blok halinde belir-
lenen geçici depo alanına taşınması, doğu ve batı ana mekan kütlelerinin 
strüktürel bütüncül taşıma yöntemiyle taşınması (Görsel7, 8) ve caminin 
yeni konumunda restorasyon ve sergileme çalışmalarının tamamlanarak 
ziyarete hazır hale getirilmesi şeklindeki 4 ana aşamadan oluşturulmuştur.
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Görsel 7: Hasankeyf Kızlar (Eyyübi) Camii Batı Bloğu Taşıma Projesi
(KVMGM ve DSİ arşivi).

Görsel 8: Hasankeyf Kızlar (Eyyübi) Camii Doğu Bloğu Taşıma Projesi
(KVMGM ve DSİ arşivi).
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Koruma ve kurtarma (taşıma) uygulamaları öncesinde hazırlık çalışma-
ları kapsamında öncelikle caminin kare planlı avlusunun güney, batı ve 
doğusunda yer alan niteliksiz eklenti niteliğinde olan betonarme mekân 
eklentilerinin özgün mekân kütlelerinden ayıklanması gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmanın ardından, caminin bütün mekân kütlelerinin temelleri, iç 
mekân ve avlu çevrelerinde ortalama 2 m yüksekliğinde, duvarların dış 
çevrelerinde doğu ve batı yönlerinde ise ortalama 3,8 m yüksekliğinde 
arkeolojik kazı çalışması gerçekleştirilerek ortaya çıkarılmıştır (Görsel9). 
Caminin iç avlusu ve duvar çevresinde yaklaşık olarak 4000 m3, duvarla-
rın dış kısmında ve taşıma yolunun başlangıç kısmında ise yaklaşık olarak 
9000 m3 kazı yapılması gerekmiştir. Hasankeyf Kazı Başkanlığı yönetimin-
de ve denetiminde yürütülmüş olan deneyimli uzman arkeolog, antro-
polog ve konservatörler tarafından yapılan arkeolojik kazılar neticesinde 
kuzeydoğu özgün türbe mekânında 10 tanesi üst katmanda, 6 tanesi ise 
alt katmanda toplam 16 adet mezar, kuzeybatı özgün türbe mekânında 4 
adet mezar, güneybatı özgün türbe mekânında 3 adet mezar ve güneydo-
ğu özgün türbe mekânında ise 5 adet mezar ortaya çıkartılarak taşınması 
gerçekleştirilmiştir (Görsel 10). 

Görsel 9: Kızlar (Eyyubi) Camii Temellerinin Arkeolojik Kazı Çalışmasıyla
Ortaya Çıkarılması (KVMGM ve DSİ arşivi).
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Görsel 10: Kızlar (Eyyübi) Camii Mekânlarındaki Mezarların Deneyimli Uzman
Arkeolog, Antropolog ve Konservatörler Tarafından Ortaya Çıkartılarak

Taşınması Çalışmaları (KVMGM ve DSİ arşivi).

Koruma ve kurtarma (taşıma) uygulamaları öncesinde, hazırlık çalışma-
larının tamamlanmasının ardından, alçak seviyeli kuzey ve güney avlu 
duvarlarının bloklara ayırarak taşıma uygulamalarına geçilerek öncelikle 
duvarların ağırlıkları, boyutları ve taşıma güvenliği gözetilerek, yaklaşık 
eşit ağırlıklara sahip olacak şekilde, 3’er yapı bloğa ayıracak dikey kesim 
hatları duvar yüzeylerindeki süsleme, yazıt vb. gibi özellikli unsurları ile 
taşıyıcı elemanların kritik bölümlerine denk gelmeyecek şekilde belirlen-
miştir. Arkeolojik kazı sonrası ortaya çıkarılan duvarların temel seviyele-
rinde ve kesim hatlarında eksilen örgünün tamamlanması, derz onarımı 
gibi sağlamlaştırma uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayı takiben, 
betonarme ızgara kiriş sisteminin imalatı için duvarın temel seviyesinde 
betonarme kirişin sığabileceği ebatta boşluklar açılmıştır. Taşınacak duvar 
kütlenin boyutları ve ağırlığına göre hesaplanarak belirlenmiş olan 80 cm 
yüksekliğinde ve 30 cm genişliğindeki kirişlerden oluşan betonarme ızga-
ra kiriş sistemi imal edilmiştir.  Avlunun kuzey ve güney duvarları, belir-
lenmiş olan kesim hatlarından kablo ve disk kesim makineleri kullanılarak, 
kesilerek ilişkili olduğu mekân bölümlerinden ayrılması gerçekleştirilerek 
duvar blokları kaldırma ve taşımaya hazır hale getirilmiştir (Görsel 11).

Kızlar (Eyyübi) Camii, avlusunun güneyinde ve kuzeyinde yer alan alçak 
seviyeli duvarlarının 3’er bloğa ayrılması sonrasında duvar blokları 650 ton 
kaldırma kapasiteli mobil vinç kullanılarak mevcut yerinden kaldırılarak 
12 akslı bir SPMT (kendinden tahrikli modüler taşıyıcı) platform üzerine 
yerleştirilerek ve montaj sırası geldiğinde final pozisyonuna yerleştirilmek 
üzere 5264 m mesafede ve 48 metre daha yüksekte olan yeni konumuna 
en yakın noktadaki geçici stok alanına taşınmışlardır  (Görsel 12, 13).
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Görsel 11: Kızlar (Eyyübi) Camii, Avlusunun Güneyinde ve Kuzeyinde Yer Alan Alçak
Seviyeli Duvarlarının 3’er Bloğa Ayrılarak Taşıma çalışmaları (KVMGM ve DSİ arşivi).

Görsel 12: Kızlar (Eyyubi) Camii, Avlusunun Güneyinde ve Kuzeyinde Yer Alan Alçak
Seviyeli Duvarlarının 3’er Bloğa Ayrılması Ayrılarak 650 Ton Kaldırma Kapasiteli Mobil 

Vinçle Yerlerinden Kaldırılma ve Taşıma Çalışmaları(KVMGM ve DSİ arşivi).
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Görsel 13: Hasankeyf Kızlar (Eyyubi) Camii Taşıma Yolu Güzergâhı
(KVMGM ve DSİ arşivi).

Hasankeyf’te baraj göl suları altında kalmaktan, strüktürel bir bütün ha-
linde taşınarak kurtarılanlar içinde en ağır taşınmaz kültür varlıkları, Kızlar 
(Eyyübi) Camiinin kare planlı avlusunun doğu ve batı taraflarında bulunan 
ana mekân kütleleri olmuştur. Doğu ve batı ana mekân kütlelerinin strük-
türel bütüncül taşıma yöntemi, camiinin mevcut yerindeki zemin koşulla-
rında sahip olduğu statik koşulları ve strüktür bütünlüğü koruyacak, aynı 
zamanda da yapı yükünün dengeli dağılımını sağlayacak bir betonarme 
platforma eklenmiş kriko sistemiyle kaldırılmasını takiben,kendinden tah-
rikli modüler lastik tekerlekli taşıyıcıların (SPMT) üzerine alınarak taşınması 
şeklinde planlanmıştır (Görsel 7, 8). Söz konusu betonarme kaldırma plat-
formuyla birlikte kaldırma ağırlığı doğu ana mekân kütlesinde 2300 tona 
ve batı ana mekân kütlesinde 2100 tona ulaşmış olan caminin, strüktürel 
bütüncül taşıma çalışmalarının ilk aşaması kapsamında betonarme kaldır-
ma platformu altında yer alan 30 cm kalınlığında betonarme temel zemini 
platformu oluşturulmuştur. Ardından gelen aşamada ana mekân kütleleri-
nin kaldırma platformlarının geleceği özgün duvar hattında eşit aralıklarla, 
doğu kütlesinde 53 adet, doğu kütlesinde 44 adet olmak 50 cm çapında 
altlı üstlü ve birbiri ile kesişen delikler açılmıştır.Bu deliklerin içerisine, Ø 32 
mm’lik inşaat çeliğinden hazırlanan donatı yerleştirilmiş ve hızlı priz alan 
yüksek dayanımlı rötresiz beton ile boşluk bırakmayacak şekilde doldurul-
muştur. Daha sonra doğu ve batı ana mekân kütlelerinin kaldırılmasını ve 
taşınmasını temin edecek olan 100 cm kalınlığındaki betonarme kaldırma 
platformlarının imalatı gerçekleştirilmiştir (Görsel 14, 15). 
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Görsel 14: Kızlar (Eyyubi) Camii Batı Bloğu Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi
Betonarme Temel Zemini Platformu ve Betonarme Kaldırma Platformu

İmalat Çalışmaları (KVMGM ve DSİ arşivi).

Görsel 15: Kızlar (Eyyubi) Camii Doğu Bloğu Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi
Betonarme Temel Zemini Platformu ve Betonarme Kaldırma Platformu

İmalat Çalışmaları (KVMGM ve DSİ arşivi).

Betonarme kaldırma platformları; altında yer alan betonarme temel plat-
formundan mesnet alan hidrolik krikolar sayesinde, yukarı yönde uygula-
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nan kaldırma kuvvetini, duvarlara yerleştirilen betonarme kaldırma kirişle-
ri vasıtasıyla mekân kütlelerinin strüktür sistemine (duvarlarına) ileten ana 
taşıyıcı sistem elemanıdır. Betonarme kaldırma platformlarının bir diğer 
görevi, ana mekân kütlelerinin ağırlıklarının kendinden tahrikli modüler 
lastik tekerlekli taşıyıcıların (SPMT) üzerinde yayılı yük olarak dağıtılması-
nı sağlamaktır (Sevgi, Çetin ve Yılmaz, 2017: 27).Bu işlemlerin ardından 
doğu ana mekân kütlesinde 76 adet ve batı ana mekân kütlesinde 62 
adet olan ve betonarme kaldırma platformuna yerleştirilen her biri 22 cm 
çapında ve 3 metre uzunluğundaki çelik boru sütunu ve her bir sütuna 
monte edilmiş 50 ton kapasiteli hidrolik krikolar vasıtasıyla ana mekân 
kütlelerinin 1,45 m yüksekliğe kaldırılması gerçekleştirilmiştir (Görsel 16, 
17).  

Görsel 16: Kızlar (Eyyubi) Camii Batı ve Doğu Bloğu Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi 
Kaldırma Kriko Sisteminin Kurulması (KVMGM ve DSİ arşivi).

Kızlar (Eyyübi) Camii’nin ana mekân kütlelerinin kaldırılmasından sonra 
batı ana mekân kütlesinin altına 24 akslı 3 sıra (toplam 72 aks) ve doğu 
ana mekân kütlesinin altına 22 akslı 4 sıra (toplam 88 aks) kendinden 
tahrikli modüler lastik tekerlekli taşıyıcı (SPMT) sürülerek yerleştirilmiştir. 
Kendinden tahrikli modüler lastik tekerlekli taşıyıcı (SPMT) platformların 
üzerine yüklenen doğu ve batı ana mekân kütleleri, sırasıyla taşıma hare-
keti için özel olarak maksimum %4 eğimde, 15 m genişliğinde ve yaklaşık 
5264 m uzunluğunda imalatı yapılan taşıma yolu kullanılarak 48 metre 
daha yüksekte olan yeni konumuna nakledilerek yerleştirilmiştir (Görsel 
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18, 19). Doğu ve batı ana mekân kütlelerinin kaldırma, taşıma ve yeni 
konumunda montaj aşamalarında, sistemin son derece küçük ivmelere 
maruz bırakılmasıyla, mevcut konumundaki statik koşullar neredeyse hiç 
değişmeden türbenin strüktürel bir bütün halinde taşınması mümkün ol-
muştur.

Görsel 17: Kızlar (Eyyubi) Camii Batı ve Doğu Bloğu Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi 
Kaldırma Kriko Sistemiyle Kaldırılması ve SPTM taşıyıcı platform üzerine

Alınması (KVMGM ve DSİ arşivi).

Görsel 18: Kızlar (Eyyubi) Camii Batı Bloğu Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi Kap-
samında 24 Akslı 3 Sıradan (Toplam 72 Aks) Oluşan SPTM Taşıyıcı Platform Üzerinde 

Arkeopark Alanındaki Yeni Konumuna Taşınması (KVMGM ve DSİ arşivi).
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Görsel 19: Kızlar (Eyyubi) Camii Doğu Bloğu Strüktürel Bütüncül Taşıma Projesi Kap-
samında 22 akslı 4 sıradan (toplam 88 aks) Oluşan SPTM Taşıyıcı Platform Üzerinde 

Arkeopark Alanındaki Yeni Konumuna Taşınması (KVMGM ve DSİ arşivi).

Yapının yeni konumunda restorasyon ve sergileme çalışmalarının tamam-
lanarak ziyarete hazır hale getirilmesi amacıyla aşağıdaki işlemler gerçek-
leştirilmiştir:

 - Camii üzerindeki muhdes ekler (çini, seramik, sıva, boya, beto-
narme eklentiler vb.) üzerinden uzaklaştırılmıştır.

 - Camin mevcut özgün duvarları üzerindeki hasarlı taşların ve 
derzlerin onarımı yapılmıştır. 

 - Taşıma öncesi yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan me-
zarların, yeni konumunda aynı mekânlara tekrar defni yapılmıştır. 

 - Kazı çalışmaları sonrası mevcut döşeme taşları ile ilgili bir bul-
guya rastlanamadığından, tüm döşemeler hücresel dolgu üzerine kırma-
taş+filler karışımı ile doldurulmuştur.

 - Betonarme döşeme ve kubbeler kaldırılmış yerlerine ahşaptan 
yeni kubbeler yapılmıştır. Kubbe kaplaması olarak korten çelik seçilmiştir.

 - Tonozlu mekânların üzerindeki düz teraslar ise izolasyonu yapı-
larak horosan harcı ile örtülmüştür.

 - Korten çelikten kapı ve pencereler yapılmıştır.
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Söz konusu restorasyon ve sergileme çalışmaları ile baraj göl sahasından 
çıkarılan Kızlar (Eyyübi) Camii’nin koruma ve kurtarma (taşıma) uygula-
maları başarılı bir şekilde tamamlanmıştır (Görsel 20, 21).

Görsel 20: Hasankeyf Kızlar (Eyyubi) Camiinin Arkeopark Alanındaki Yeni Konumunda 
Restorasyon ve Sergileme Çalışmaları Sonrası (KVMGM ve DSİ arşivi).

Görsel 21: Hasankeyf Kızlar (Eyyubi) Camiinin Arkeopark Alanındaki Yeni Konumunda 
Restorasyon ve Sergileme Çalışmaları Sonrası (KVMGM ve DSİ arşivi).

Sonuç

Kültür varlıklarının yerinde korunması esastır. Kültür varlıklarının özgün-
lüğü konumu, mimarisi, yapım tekniği, malzemesi ve işlevinin özgünlü-
ğüne bağlıdır. Kültür varlığının kültürel değerlerini oluşturan etkenlerden 
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ve çevresinden ayrılması konum özgünlüğü etkilemektedir.Ancak kültür 
varlığının korunması için başka bir seçenek kalmadığında, başka bir alana 
taşınması en son tercih edilen, günümüzdeki teknik imkânlar sayesinde 
yüksek mühendislik çalışmaları ile birleştirilen bir koruma yöntemi olarak 
değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede; Tarihi Hasankeyf yerleşiminde yer alan ve Kızlar (Eyyübi) 
Camii olarak isimlendirilen taşınmaz kültür varlığı, Ilısu baraj projesi göl 
suları altında kalmaktan kurtarılarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve 
sergilenmesine olanak sağlanabilmesi amacıyla,26.11.2018- 21.12.2018 
tarihleri arasında, bütüncül taşınma yöntemlerinin uygulandığı başarılı 
bir koruma ve kurtarma (taşıma) çalışmasıyla, yeni Hasankeyf yerleşimde 
oluşturulan arkeopark alanındaki yeni yerine nakledilmiştir. Söz konusu 
koruma ve kurtarma (taşıma) çalışması kültürel mirasın korunmasına iliş-
kin günümüz ilkeleri ve anlayışı ile yapılmış başarılı bir koruma çalışması 
olarak değerlendirilmesiyle, dünya literatüründe de bu nitelikte ve ölçekte 
bir taşınmaz kültür varlığının strüktürel bütünlüğünün korunarak taşın-
ması, önemli bir çalışma olarak yerini almıştır. Kızlar (Eyyübi) Camii’nin 
taşınma işlemi, projenin interdisipliner uzman ekiplerle ve yönetim planı 
çerçevesinde, bütünleşik koruma ilkelerine dayanılarak yürütülmesi ileriki 
süreçlerde yok olma tehdidi ile karşılaşan kültürel mirasın korunması/kur-
tarılması için yürütülecek çalışmalara örnek oluşturacaktır.

Teşekkür

Yazarlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğüne, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
luna, Bilim Komisyonu üyelerine, Hasankeyf Kazı Başkanlığına, Batman 
Müze Müdürlüğüne, katkı vermiş bütün bilim insanlarına, ana /alt yükle-
nicilik yapmış bütün firmalara, katkısı olan bütün teknik personel ve işçi-
lere teşekkürlerini sunarlar.
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